

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ОАО «Ильичинский цементный завод»
Сурин



ИДАН ИМУЩЕСТВЕН

ГО ВООУ В ТЕХНИЧЕСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ

«Машинностроительный завод для авиационно-проточных агрегатов» (филиал) государственного предприятия «Ильичинский цементный завод» по ул. Курчатова

№	Мероприятие	Планируемый срок начала работ	Планируемый срок окончания	Оценочный исполнитель
1	Собрать статистические данные по качеству изготовления продукции в УП «Ильичинский»		21.11.2020	ООО «Ильичинский цемент»
2	Выдать приказные решения по устранению брака партии		22.11.2020	УП «Ильичинский»
3	Принять в работу существующие функционалы по вводу в эксплуатацию, проверить и решить вопросы системы для проведения испытаний	24.11.2020	30.11.2020	ОАО «АЭСК» Сиб И.А.
4	Принять в работу по решению 1 пункта в 1 квартале по отводу участка	21.11.2020	24.11.2020	ООО «Ильичинский цемент»
5	Принять в работу по решению решения	24.11.2020	28.11.2021	Горизонт организации
6	Выдать приказные решения по решению вопросов		11.01.2021	УП «Ильичинский»
7	Решение МУП по замене элементов в ПСЗ	22.11.2020 17.01.2021	29.01.2021	ОАО «АЭСК»
8	Выполнение приказных решений департамента по качеству	15.01.2021	29.01.2021	ООО «АЭСК-З»
9	Принятие обязательств организации по качеству	15.01.2021	29.01.2021	ОАО «АЭСК»
10	Подписание документов	01.02.2021	15.01.2021	ООО «АЭСК-З»
11	Оформление приказами СМР		30.04.2021	ОАО «АЭСК»

Выполнил работу руководителем проекта

В.И. Сурин