



ВЫПСКА З РАШЭННЯ

ВЫПСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

22 июля 2021 г. № 2180

г. Минск

г. Минск

Об изменении сроков строительства
объектов строительства

На основании части второй пункта 17 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450, и в соответствии с решением комиссии от 9 июля 2021 г. (протокол № 25) по рассмотрению вопросов изменения сроков строительства объектов строительства, за исключением объектов капитального ремонта жилищного фонда, а также вопросов выполнения мероприятий по сокращению объемов сверхнормативного незавершенного строительства, созданной распоряжением председателя Мингорисполкома от 27 декабря 2016 г. № 339р, Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Согласовать:

1.1. ОАО «Минский домостроительный комбинат» изменение срока строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами торгово-общественного назначения по ул. Купревича» до 15 августа 2021 г.

2. Организациям заказчиков, указанным в подпунктах 1.1 – 1.6 пункта 1 настоящего решения, обеспечить исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450.

3. Администрациям районов г.Минска обеспечить контроль за сроками ввода объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.6 пункта 1 настоящего решения. При наличии оснований принять меры по привлечению к административной ответственности индивидуального предпринимателя или юридического лица в установленном законодательством порядке.

Председатель

Управляющий делами



В.Е.Кухарев

А.М.Мательская